HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - jai i Sciekow w ynie Zdroju
Cena Rok 2019 Rok 2020
Lp. N Nazwa pozycji Jednostka
obiektu PLN . L P " e . " . . o " s
lipiec sierpiert wrzesien paidziernik listopad grudzien styczen luty marzec kwiecier maj czerwiec lipiec sierpient wrzesier paidziernik listopad grudzier
netto
1 2. 3. 4. B 6. 7. B B} 10. 11, 12. 13 14. 15. 16. 17. 18.
WYKAZ CEN NR 1 - KOSZTY OGOLNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
" [ Koszt zawarcia Ubezpieczert zgodnie z Warunkami
| Kontraktu
12 - |organizacja zaplecza budowy
13 - |utrzymanie Zaplecza Budowy
e | Drogi tymczasowe dojazdowo-montazowa wraz z placami na potrzeby obslugi
’ budowy - budowa i rozbiérka
15 - | obtsuga geodezyjna
16 - |Dokumenty wykonawcy
Koszty specjalistycznych utylizacji wszelkich
17 - |wytworzonych lub uzyskanych w trakcie
prowadzenia robst odpadéw
18 - |Roboty rozruchowe (Préby koricowe)
19 - D ja
110 - |uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
WYKAZ CEN NR 2 - BRANZA TECHNOLOGICZNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 - |OBIEKT nr 01: BUDYNEK KRAT "BK" - - - - - - - - - - - - - - - -
211 - |—urzapzema rEcHnoLosicINE
212 - - ARMATURA
213 - |- rurocier
22 - |OBIEKT nr 02: PIASKOWNIKI WIROWE STARE "PWS" - - - - - - - - - - - - - - - -
221 - | - urzapzewia TECHNOLOGICZNE
222 - |-rurocie
23 - |OBIEKT nr 03: POMPOWNIA SCIEKGW "PS" - - - - - - - - - - - - - - - -
231 - | - urzapzewia TeCHNOLOGICZNE
232 - - ARMATURA
233 - - RUROCIAG!
24 - |OBIEKT nr 04: PIASKOWNIK WIROWY NOWY "PWN" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
241 - |- uRzapzenia TecHNOLOGICZNE
242 - |- rurocier
25 - |OBIEKT nr 05: ZBIORNIK RETENCYINY SCIEKOW "ZRS" e e e e e : b ' - - z - b - b ' b -
251 - - URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
252 - |- Armarura
253 - - RUROCIAG!
26 - |OBIEKT nr 06: STACIA ZLEWCZA SCIEKOW "s25" - - - - - : - ' - - z - - - - ' - -
261 - |- urzapzenia reckvoLoGiczne
262 - |- rurocier
263 - - INNE
27 - |OBIEKT nr 07: PLAC MAGAZYNOWANIA PIASKU "PMP" - - - - - - - - - - - - - : - - - -
271 - |- rurociGr
272 .
2.8 - |OBIEKT nr 08: KOMORA POMIAROWA "KP" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
281 - |- rurocier
282 - - INNE
29 - | oBIEKT nr 09: KOMORA ROZDZIALU "KR1" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29.1 - - URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
2.10 - | oBIEKT nr 10: REAKTORY BIOLOGICZNE "RB" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.10.1 - - URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
2102 - - ARMATURA
2103 - |-rurocuer
211 - |OBIEKT nr 11: KOMORA ROZDZIALU "KR2" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
211.1 - | - urzapzemia recHnoLOGICZNE
212 - |OBIEKT nr 12: OSADNIKI WTGRNE "OW" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2121 - | - urzapzemia recHnoLOGICZNE
2122 - - RUROCIAGI
213 - |OBIEKT nr 13: KORYTO POMIAROWE SCIEKOW "KPS" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2131 - - URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
2132 - |-rurocuer
214 - | OBIEKT nr 15: KOMORY PRZELEWOWE OSADU "KPO" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.14.1 - - URZADZENIA TECHNOLOGICZNE -
215 - |OBIEKT nr 16: POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO "POR" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2151 - |- urzapzenia TECHNOLOGICZNE
2.15.2 - - ARMATURA
2153 - |-rurocuer
216 - |OBIEKT nr 17: POMPOWNIA CZESCI PLYWAJACYCH "PCP" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2161 - |- urzapzena TECHNOLOGICZNE
2.16.2 - - ARMATURA
2163 - |-rurocuer
217 - |OBIEKT nr 18: STACJA DMUCHAW "SD" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2171 | - |—ReADZEMATECHNOLOGICZNE
217.2 - | —ARMATHRA
2173 | - |-Rurockel
218 - |OBIEKT nr 19: STACJA DOZOWANIA KOAGULANTU "SDK" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2181 | - |- URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
219 - | OBIEKT nr 20: POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNE) "PWT" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2191 | - |- URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
2192 - - ARMATURA
2193 | - |-Rurockel
2.20 - |OBIEKT nr 21: ZAGESZCZACZE GRAWITACYINE "2G" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2201 | - |- URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
2202 - - ARMATURA
2203 | - |-rurocuel
2204 - - INNE
221 - |OBIEKT nr 22: BUDYNEK ODWADNIANIA | HIGIENIZAC)I OSADU "BOHO" - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2211 - - URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
2212 | - |-aRmarura
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Cena

Rok 2019 Rok 2020
Lp. N Nazwa pozycji Jednostka
obiektu PLN . . . - . ) § - - " -
lipiec sierpiert wrzesiert paidziernik listopad grudzien styczen luty marzec Kkwieciert maj czerwiec lipiec sierpiert wrzesiert paidziernik listopad grudzien
netto
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
2213 - - RUROCIAG! - -
2214 | - |-mmE B
2.22 - |OBIEKT nr 23: PLAC OSADOWY NOWY "PON" - - - - - - - - - B - - - R - R . B .
2221 - |-rurocuei B
2222 - - INNE -
223 - |WYPOSAZENIE - RUCHOMY SPRZET EKSPLOATACYINY - - - - - - B B - - B B B R _ R _ N _
WYKAZ CEN NR 3 - BRANZA TECHNOLOGICZNA (SIECI TECHNOLOGICZNE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rurociag éciekéw retencjonowanych od zbiornika ZRS do wiaczenia w
31 - |istniejacy pierwszy i drugi rurociag ttoczny ciekéw z pompowni PS - rury PE - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
PN 5 do izacji ciénieniowej i instalacji Dz 200
Rurociag czesci plywajacych od pompowni PCP do wiaczenia w rurociag
3.2 - |osadu nadmiernego przy pompowni POR - rury PE PN 5 do kanalizacji - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
isni j i instalacji Dz90
33 _ [Rurociag sciekow od i PWT do i POR - rury . ) ) ) ) . B : B . A A i A i i i i i
' PE PN 5 do kanalizacji cignieniowej i instalacji Dz50
34 _ | Rurociag osadu od zageszczaczy do budynku BOHO - rury PE PN 5 do B R R R R R _ _ _ _ _ _ _ _ i _ i _ i
) lizaci cignie j i instalacji Dz 160
35 _ | Rurociag sprezonego powietrza od stacji SD do reaktoréw RB - rura stalowa i R R R R R B _ _ _ . _ . _ i _ i _ i
i kwasoodporna OH18N9 Dn:457,2*3,0mm
36 _ | Rurociag ssawny i tioczny wody technologicznej - rury PE PN 5 do kanalizacji ) R R : : : B . i . i . . . i . i . i
} cisnieniowej i instalacji przemystowych Dz 160
37 - [Rurociagi wody wodociagowej - rura PE PN 10 do wody Dz 90 i Dz 32 - - - - - - - - - - - B - - - B - B .
3.8 - ja - rura 2PP, SN 8, do izacji itacyjnej Dz 63 - - - - - - - - - - - - - - - - . - B
WYKAZ CEN NR 4 - BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 - |Budynek socjalny BS - - - - - - - - - - - - - B - B . N .
411 - |Rebotyziemne - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
412 - Ay - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
413 - |Seiany - - - - - - - R . R . R . R . R B R B
414 - |wiescernadproza - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
415 - |stropodach - - - - - - - - - R - R . R . R . R .
416 - |Posadzki - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
417 - |stolarka budowlana - - - - - - - - - N - - . N . B B N _
418 - | Tynki, oktadziny wewnetrzne i malowanie - - - - - - - - - - - - - - - - - B -
419 - |wykoriczenie zewnetrzne - - - - - - - - - N - R . N . B B N _
4.2 - [Budynek garazowy BG - - - - - - - B - - - R - B B B _ R B
421 - |Roboty ziemne - - - - - - - - - - - - - - - N N N N
422 - kanaly iczne i ciany B - - - - - B - N B B B N . B B . B B
423 - |Sciany - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
424 - |Stupy, wierice, rdzenie, podciqgi i nadproza - - - - - - - - - B - B B B . B _ N .
425 - |Stropodach - - - - - - - - - - - - - - - B N B N
426 - |posadzki - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
427 - |stolarka budowlana - - - - - - - - - N B N B N . N . B _
428 - |Tynki, oktadziny wewnetrzne i malowanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
429 - |wykoriczenie zewnetrzne - - - - - - - B - R - R . B . B _ R B
4210 Wyposazenie budynku socjalnego - - B R R R . N . B . N . N . N _ N .
WYKAZ CEN NR 5 - BRANZA KONSTRUKCYJNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obiekty nowoprojektowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 - |obiekty i - Zbiornik iny Sciekéw ZRS - - - - o o : - - - - - - - - - - - -
511 - |Roboty ziemne - - - - - - - - R - R . R , B , R , N
512 - |Konstrukcja komory - - - - - - - - R - - . R , B , R , N
5.2 - |obiekty nowoprojektowane - Plac osadowy PON - - - - - - - - - B - R - N . N B N _
521 - |Roboty ziemne - - - - - - R - R . R , B B B , R , R
522 - |Konstrukeja placu - - - - - - - - - , R - B - N , B , N
53 - |obiekty i - Plac ia piasku PMP - - - - - - - - - B - R - R . N . N _
531 - |Roboty ziemne - - - - - - R - - , R , B B B B R , R
532 - |Konstrukeja placu - - - - - - B - N B N B N , B , N , N
5.4 - |obiekty i - ia wody icznej PWT - - - - - - - - - - - R B N . N _ N _
541 - |Roboty ziemne - - - - - B N B - , B , N B N , N , N
542 - |Konstrukcja komory - - - - - - - - - - - - R B N B B , N
55 —[Obiekty nowoprojektowane - Piaskownik wirowy nowy PWN z N N N " " " N " i " - " - " - - - a -
- przylegajacymi kanatami
551 - |Roboty ziemne - - - - - - - - B B . . . _
552 - |Konstrukcja komory - - - - - - - - B - B - R - R - R - R
553 - |Konstrukcja kanatéw - - - - - - - - - - - - B -
5.6 - |obiekty i - Komora pomi KP - - - - - - - - - - - R B N . N _ N _
561 - |Roboty ziemne - - - - - B N B B , B , N B N , N , N
562 - |Konstrukcja komory - - - - - - - - - - - - - B N - B , N
5.7 - |Obiekty nowoprojektowane - Stacja zlewcza sciekéw SZS - - - - - - - - - - - - - - - R - - .
571 - |Roboty ziemne - - - - - B N B - , B , N B N , N , N
57.2 - |Konstrukcja fundamentu - - - - - - - - - - - - - B N - - , N
5.8 - |obiekty i - ia czeéci i pCP - - - - - - - - - - - - - R B N . N _
581 - |Roboty ziemne - - - - - B N B - , B , N B N , N , N
582 - |Konstrukcja komory - - - - - - - - - - - - - B N - B , N
5.9 - |obiekty i - Komory osadu KPO - - - - - - - - - - - R - R . N . N _
591 - |Roboty ziemne - - - - - B N B - , B , N B N , N , N
592 - |Konstrukcja komory - - - - - - - - R - B B N , B , N B N
5.10 - |Obiekty j - isko agregatu SAP - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5101 - |Roboty ziemne - - - - - - N B R , B , - , N , N , N
5102 | - |Konstrukcja fundamentu - - - - - - - - - - - - - B N , - , N
Obiekty modernizowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.11 - |Obiekty modernozwane - Budynek krat BK - - o o o - : - - - - - - - - - - - -
5111 - |Roboty remontowe - - - - - - - - - - - - - - - B B B
5.12 - |Obiekty modernozwane - Komora rozdziatu KR1 - : : : - - . - - - - - - - - - - - -
5121 - |Roboty remontowe - - - - - - - - - - - - - B B B . B
513 - |Obiekty modernozwane - Komora rozdziatu KR2 - : : : - - . - - - - - - - - - - - -
5131 - |Roboty remontowe - - - - - - - - - - - - - B B B . B
5.14 - |Obiekty modernozwane - Osadniki wtérne OW - - o o o - : - - - - - - - - - - - -
5141 - |Roboty remontowe - - - - - - - - - - - - - - - B B B
5.15 - |obiekty - ia osadu POR - o o o o - : - - - - - - - - - - - -
5151 - |Roboty remontowe - - - - - - - - - - - - - B B B . B
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Cena

Rok 2019 Rok 2020
Lp- nh:::«u Nazwa pozycji Jednostka
PLN lipiec sierpier wrzesien paidzierik Jistopad grudzien styczen luty marzec Kwiecier maj czerwiec lipiec sierpier wrzesien paidziernik listopad grudzien
netto
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
5.16 - |obiekty modernozwane - Koryto pomiarowe sciekow KPS - b - - - - : - - - - - - - - - - - -
5161 - |Roboty remontowe - - - - - - - - - - - - - - - R - R
5162 - |Fundament dla pobieraka prob B - - - - - R - - , - N , N , N , N
5.17 - |obiekty - itacyjne 2G - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5171 - |Roboty remontowe - - - - - - - - - - - R , B , N B N
5.18 - |Obiekty modernozwane - Stacja dmuchaw SD, budynek energetyczny BE - - - - - - N - - - - - - - - - - - -
5181 - |Roboty remontowe - - - - - - - - - - - - - - - R - R
5182 | - |Fundementydmuchaw - - - - - - - - - - - B - B - - - -
5.19 - |obiekty modernozwane - Piaskowniki wirowe stare PWS - - o o o o : - - - - - - - - - - - -
5191 - |Roboty remontowe - - - - - - - - - - - B - B - B - B
5.20 - |Obiekty modernozwane - Reaktory biologiczne RB - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5201 - |Roboty remontowe - - - - - - - - - - - B - B - B - B
5.21 - |obiekty modernozwane - Pompownia sciekéw PS - - o o o - : - - - - - - - - - - - -
5211 - |Roboty remontowe - - - - - - - - - - - R - R - - - -
5.22 - |ROzBIGRKI - - - - - - - - - - - - - - B - R - R
5.22.1 - |Rezbiérka-obi 3 - - - - - - - N - N N N N N N N N R
5222 | - |Rozbiérka-obiektuSPR - - - - - - - - - - - R - R - - - -
5223 | - |Rozbidrka obiektu SOI - - - - - - - - - - - R - R - - - B
5224 | - |Rozbiérka-obiektu-SBO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5225 | - |Rozbiérka-obiektuRSP - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WYKAZ CEN NR 6 - BRANZA SANITARNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 - |BUDYNEK KRAT BK - - - - - - - - - - - B - B - B . N .
613 o |instak " yinef . R R R R - . R . R . - B R B R B R B
614 - |instalacja wentylacji wywiewnej grawitacyjnej - - - - - - - - - - B R B R B R B R _
6.2 - |POMPOWNIA SCIEKOW PS - Instalacja wentylacji - - - - - - - - - - - - - - B - - - -
6.3 - |ZBIORNIK RETENCYINY $CIEKOW ZRS - Instalacja wentylacji - - - - - - - - - B - B - R - B B B .
6.4 - |KOMORA POMIAROWA KP | KOMORA ROZDZIALU KR1 - Instalacja wentylacji - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 ~ |KOMORY PRZELEWOWE OSADU KPO | POMPOWNIA OSADU _ R R i i i _ i i i i ) i ) - N - N i
i RECYRKULOWANEGO POR - Instalacja wentylacji
6.6 - |STACJA DMUCHAW - Instalacja wentylacji - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.7 - |POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNE) PWT - Instalacja wentylacji - - - - - - - - - - - - - N - N . N _
6.7.1 - |Instalacja wentylacji - - - - - - - - - - - - - - N N N N
67.2 - |instalacja grzewcza - - - - - - - - B - B - . N B . B B
6.8 - |BUDYNEK GARAZOWY BG - - - - - - - - - - - - - - - - R - -
681 - |instalacja kanalizacji sanitarnej - - - - - - B B - B B B B B . B _ N .
682 - |instalacja wody zimnej, cieptej - - - - - - - - - B - - B N - B . N .
683 - |imstalacja wentylacji - - - - - B B B - B B B B B . B B N B
684 - |instalacja grzewcza - - - - - B - B - R - R . B . B _ R B
6.9 - |BUDYNEK SOCIALNY - - - - - - - - - - - B - R - N . N _
69.1 - |mstalacja kanalizacji sanitarnej - - - - - - B N - N . N . B _ B . N .
69.2 - |instalacja wody zimnej, cieptej - - - - - - B B - B B B B B . B _ N B
694 - |mstalacja c.o. - - - - - - - - - R - R . N . N B N _
695 - |imstalacja gazowa - - - - - B - B - R - R . B . B _ R B
696 - [Instalacja wentylacji - - - - - - - - - B - - - R - - . N .
WYKAZ CEN NR 7 - BRANZA DROGOWA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 | - |BRANZA DROGOWA - - - - - - - - - - - - - B - N . N _
WYKAZ CEN NR 8 - BRANZA ELEKTRYCZNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.1 - |Linie kablowe zewnetrzne - o o o o - : - - - - - - - - - - - -
811 - |Roboty budowlane w zakresie budowy lini kablowych i oswietlenia zewnetrzneg| - - - - - - - - - - - B -
812 - |Roboty budowlane w zakresie likwidacji istniejqcych kabli - - - - - - - - - - - B -
813 - |Linie kablowe energetyczne - - - - - - - - - - - - - R - R . R .
8.2 - |Wewnetrzne instalacje elektryczne - - o o o - : - - - - - - - - - - - -
Obiekt nr 01 BK (Budynek Krat), 02.1,02.2 PWS (Piaskowniki wirowe stare},
821 - |04PWN (piaskownik wirowy nowy), 06 SZS (Stacja zlewcza sciekow - - - - - - - - - - - - - - - - - E
822 - |Obiekt nr 03 PS (Pompownia sciekow), 05 ZRS (Zbiornik retencyjny sciekow) - - - - - - - - E - B R - B , N B N
823 - |obiekt nr 08 kP (Komora pomiarowa), 09 KR1 (Komora rozdziatu) - - - - - - - - - - - - - - - R B R B
824 - |Obiekt nr 10.1 RB.1. 10.2 RB.2, 10.3 RB.3 (Reaktory biologiczne) - - - - - - - - - - - R - R . N . N _
Obiekt nr 16 POR (Pompownia osadu recyrkulowanego), 12.1 0W.1 12.2 OW.2
525 _ |(0sadniki wtrne), 15.1 KPO.1, 15.2 KPO.2 (Komory przelewowe), 17 PCP . R R R R R . ) B ) A ) A . i . i . i
( i czesci piy: 13 KPS (Koryto pomi ), 20 PWT
( ia wody
826 - |Obiekt nr 18/26 BE SD (Budynek energetyczny, Stacja dmuchaw) - - - - - - - - - - - B - B - B , B ,
827 - |Obiekt nr 22 BOHO (Budynek odwadniania i higienizacji osadu) - - - - - - - - B . . _ _
828 - |obiekt nr 25 BS Budynek socjalny - - - - - - - - . B _ B _
829 - |obiekt nr 27 BG (Budynek garazu) - - - - - - - - - - - - - - - B - B -
83 - ja komér - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8.4 - |Oswietlenie zewnetrzne - - - - - - - - - - - - - R - R B R B
85 - |Oprogramowania i uruchomienie systemu - - - - - - - - - - - R - R B R B . B
WYKAZ CEN NR 9 - BRANZA AKPIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1 - |Linie kablowe zewnetrzne - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
911 - |Roboty ziemne - - - - - - - - - - R N , - , N , N
9.1.2 - |Kable zasilajqce i sterownicze B - - - - - - - N B N N , N B N . R
9.2 - |Pomiary i automatyka - - - - - - - - - - - - - - - - . N B
Obiekt nr 01 BK (Budynek Krat), 02.1,02.2 PWS (Piaskowniki wirowe stare},
921 - |04PWN (piaskownik wirowy nowy), 06 S5 (Stacja zlewcza sciekow - - - - - - - - - - - - -
dowozonych)
922 - |Obiekt nr 03 PS (Pompownia sciekow), 05 ZRS (Zbiornik retencyjny sciekow) - - - - - - - - - - - B B
923 | Obiekt nr 10.1 RB.1. 10.2 RB.2, 10.3 RB.3 (Reaktory biologiczne), Obiekt nr 08 i R R ) ) ) N N N N - " - - - - - " -
KP (Komora pomiarowa), 09 KR1 (Komora rozdziatu)
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Cena Rok 2019 Rok 2020
Lp. N Nazwa pozycji Jednostka
obiektu PLN . - " L . . ] - - " L
lipiec sierpiert wrzesier paidziernik listopad grudzien styczers luty marzec kwieciers maj czerwiec lipiec sierpiers wrzesier paidziernik listopad grudzier
netto
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Obiekt nr 12.1, 12.2 OW.1 OW.2 (Osadniki wtdrne), 16 POR (Pompownia
924 _ |osadu 17PCP( ia czgéci jqcych) 15.1, 15.2 R R R R R : R : R : R : R : R : R :
KPO (Komory przelewowe osadu) 13 KPS (Koryto pomiarowe Sciekow), 20
PWTPompownia wody technologicznej
9.25 - |obiekt nr 18 5D (stacja dmuchaw) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
93 - |szafy automatyki - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.4 - |oprogramowania i uruchomienie systemu - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WYKAZ CEN NR 10 - BRANZA ARCHITEKTURA (ZIELEN) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 | - |BRANiA ARCHITEKTURA (ZIELEN) ' ' ' ' ' - - : - - z - - . z - - -
WYKAZ CEN NR 11 - ROBOTY DODATKOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 _ | wymiana kolektora tlocznego PE SDR 17 DN 350 mm osadu recyrkulowanego - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i o dt. ok. 160m
12 | Wymiana kolektora tiocznego PE SDR 17 2 x DN 350 mm Sciekéw surowych o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i dt. ok. 360m
13 . iie istniejacej sieci kanalizacji DN 0,20 jacej aktualne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
) odcieki z POS.
WYKAZ CEN NR 12 - ROBOTY DODATKOWE WYNIKAJACE Z ZAPISOW OPZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 - jie stanu techni istniejacych urzadzen br. yeznej - - - - - - , - - - . -
BK - Z uwagi na koniecznos¢ wykonania posadzki demontaz i ponowny
monta separatora piasku zintegrowanego z pluczka piasku, bedacego w - - - - - -
122 - |posiadaniu Zamawiajacego - - - - - -
Q=40m3 nadawy/h (0,5m3/h wyptukanego piasku), P=0,37+0,55kW; wyk. stal
k/0 OH18NS.
|BK - Z uwagi na koniecznosc wykonania posadzki demontaz i ponowny
montaz $nika § g i i piasku, . . . . . .
bedacego w posiadaniu Zamawiajacego Q=4m3/h piasku/h, L=6,0m, kat
123 - |wzniosu 0° (przenosnik poziomy), P=1,5kW; wraz z konstrukcja wsporcza; - - - - - -
'wyk. stal k/o OH18N9, spirala stal specjalna; z dostosowaniem fragmentu
przenoénika na zewnatrz budynku (ok. 3,5m) do pracy w ujemnych
otoczenia (izolacja termiczna + kable grzejne)
BK Z uwagi na koniecznod ia posadzki oraz 2
postumentéw pod dmuchawe nalezy dokonaé demontazu dmuchawy - - - - - -
124 _ |wyporowej z ttokami obrotowymi (Roots'a), bedacej w posiadaniu ) A ) . ; A
} zamawiajacego Q=1...3,5m3/min, p=400mbar, P=5,5kW; agregat w obudowie
diwiekochionnej; m=181kg. Ponadto Wykonawca wykona i przediozy do
zatwierdzenia rysunek roboczy 6
125 S e powi i plyt ych celem iieczenia plytami - ) - . - ) - . - : - A
2 poliweglanu.
BK eczente piyt do wysokosci 2,0 m plytami z " " " " " "
126 - |litego o grubosci 2 mm i wymiarach 2,05mx3,05 m taczonych do sciany co 1 m - - - - - -
na specjalne listwy i 2z uszezelka.
127 _ |Bk Demontaz i wymiana piyt jdujacych sig od - ) - . - ) - . - ) - A
) strony PWS
128 - |BK Renowacja powierzchni zelbetowych - kanaly otwarte w budynku Krat - - - - - - . - - - . -
129 - rusztu w RB - - - - . - . - . - . -
Wykonanie wiercenia w §cianie RB pomigdzy komora nitryfikacji a komora
1210 | . |denitrvfikaciidia 2 szt.  dia jednego reaktora) rur 256,00x3,0 mm recyrkulacji ) : ) . ) : ) B ) : ) B
) wewnetrzne]. Wiercenie 120 cm (30 cm beton, 60 cm ziemia , 30 cm beton)
dlaRB 10.1, 10.2, 10.3
Wykonanie wiercenia w écianie RB pomigdzy komora nitryfikacji a komora _ _ _ _ _ _
1201 | . |denitryfikacidia 6 szt. (dla jednego reaktora) rur 406,00x3,0 mm recyrkulacji : . : B : B
) wewnetrzne]. Wiercenie 120 cm (30 cm beton, 60 cm ziemia , 30 cm beton)
dla RB 10.1, 10.2, 10.3
1212 | . |Rurastalowa kwasoodporna DN 400 ( 406,00x3,0 mm) stal OH18NS ~ 1,2 m x - ) - . - ) - . - ) - A
i 18 odcinkéw = 21,6 m RB
1213 | . |Praciécie wodoszczelne ze stali kwasoodpornej diar. k/o DN 400~ - ) - . - ) - . - ) - A
i ienie fari ym RB
Wykonanie wiercenia otworu DN 400w cianie RB pomigdzy komora _ _ _ _ _ _
1214 | . |defosfataciiakomora denitryfikacji dla 4 szt. ( dia jednego reaktora) rur ) . ) . ) A
) 406,00%3,0 mm recyrkulacji wewnetrznej. Wiercenie w Scianie betonowej o
grubosci 30 cm dla RB 10.1, 10.2, 10.3
1215 | - |Przestawienie rusztowan przy pracach w RB - - - - - - . - - - . -
1216 | - |czas pracy rusztowar (poz. 1,2,3) RB - - - - - - . - - - . -
Wykopy liniowe o szerokosci 0 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5m o scianach
1217 _ | pionowych w gruntach suchych kat. I1I-IV z recznym wydobyciem urobku - - ~ - . - . - . - . - i
: wykopanie zaglebienia migdzy Scianami komory nitryfikacji i denitryfikacji w
miejscu przejécia rurociagu DN400
Zasypywanie wykopéw o écianach pionowych o szerokosci 0 0,8-2,5 m i B B B _ B _
1218 | - Sci do 1,5m w gruntach kat. I-lll - wspéiezynnik zageszczenia Js = 0,96 - - - - - -
RB
1219 | - [Renowacja badz wymiana pomostéw roboczych i barierek ze éladami korozji - - - - - - . - - - . -
1220 | - [OW-regulacja w pioni ei poziomie szczotki czyszczacej koryto - - - - - - . - - - . -
1221| . |BSZasypanie kanatuzwykonaniem podiota betonowego w pom. 1a (poksj - . - . - : - . - ) - A
) technologa)
SUMA ZBIORCZA - wykaz cen od nr 1 do nr 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J.w. lecz narastajaco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLAN PELATNOSCI wedlug klauzuli Kontraktu/Umowy
2019 2020
RAZEM WARTOSC ROBOT 0,00
lipiec sierpiert wrzesier listopad grudzien styczers luty marzec kwiecieri maj czerwiec lipiec sierpiers wrzesier paidziernik listopad grudzier
Przer6b netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przeréb narastajaco netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zaawansowanie robst 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Termin ztozenia wniosku o wydanie PSP
Data wydania PSP/Data wystawienia faktury przez Wykonawce
Termin zaplaty przez Zamawiajacego
Platnos¢
Platnos¢ narastajaco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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